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OGGETTO: Ratifica deliberazione presidenziale n. 42 del 16.02.2021
avente ad oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria mediante
fornitura e posa in opera di n.2 nuove coperture, con relative opere
complementari di sicurezza, in sostituzione dei lucernari esistenti
presso gli immobili del Centro Servizi di proprieta consortile siti in Via
Pansini Legnami nell'agglomerato industriale di Molfetta. CIG
82103871B1 - CUP D55G19002500007. Integrazione attivita affidate
alla ditta Venezia Costruzioni Srl. Approvazione perizia di variante in
corso d’opera e dell’atto di sottomissione con integrazione dei lavori
relativi alle attivita in oggetto, per complessivi € 12.868,77 oltre IVA”.

Lﬂﬂl&) duemilaventuno, il giorno (95 del mese di
oo VARG . nella sede del Consorzio per 1’Area di
Sviluppo Industriale di Bari, Via delle Dalie n. 5 — Z.I. — Modugno, previa
regolare convocazione, € riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle

persone dei signori:

presente assente

Pate Dott. Paolo - Presidente X
Basile Dott. Francesco P
Di Febo Ing. Massimiliano X
Liso dott. Salvatore X
Paradiso Ing. Michele X

Collegio dei Revisori dei Conti

Quagliarella Dott. Michele - Presidente X<
Delvecchio Dott. Vincenzo x<
Benevento Dott. Alessandro Pt

Partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, 1’avv.
Domenico Mariani, con funzioni di Segretario verbalizzante.



I1 Presidente, sulla base dell’istruttoria compiuta dall’ing. Simone Milella
del Settore Tecnico e RUP, come da attestazione sottoriportata, in relazione
alla presente deliberazione ad oggetto: Ratifica deliberazione presidenziale
n. 42 del 16.02.2021 avente ad oggetto: “Lavori di manutenzione
straordinaria mediante fornitura e posa in opera di n.2 nuove coperture, con
relative opere complementari di sicurezza, in sostituzione dei lucernari
esistenti presso gli immobili del Centro Servizi di proprieta consortile siti
in Via Pansini Legnami nell'agglomerato industriale di Molfetta. CIG
82103871B1 - CUP D55G19002500007. Integrazione attivita affidate alla
ditta Venezia Costruzioni Srl. Approvazione perizia di variante in corso
d’opera e dell’atto di sottomissione con integrazione dei lavori relativi alle
attivita in oggetto, per complessivi € 12.868,77 oltre IVA”, riferisce quanto
segue:

Per ragioni d’urgenza ha approvato, a norma dell’art. 15 dello Statuto del
Consorzio, la deliberazione n. 42/2021 del 16.02.2021 avente ad oggetto:
“Lavori di manutenzione straordinaria mediante fornitura e posa in opera
di n.2 nuove coperture, con relative opere complementari di sicurezza, in
sostituzione dei lucernari esistenti presso gli immobili del Centro Servizi
di proprieta consortile siti in Via Pansini Legnami nell'agglomerato
industriale di Molfetta. CIG 82103871B1 - CUP D55G19002500007.
Integrazione attivitad affidate alla ditta Venezia Costruzioni Srl.
Approvazione perizia di variante in corso d’opera e dell’atto di
sottomissione con integrazione dei lavori relativi alle attivita in oggetto,
per complessivi € 12.868,77 oltre IVA”;

I1 Consiglio di Amministrazione
udita la relazione del Presidente e su proposta dello stesso;

preso atto del contenuto del provvedimento adottato dal Presidente a norma
dell’art. 15 dello Statuto che dispone che il Presidente “pud assumere, in
via eccezionale, provvedimenti urgenti ed indifferibili nell’interesse
dell’Ente che sottopone a ratifica nella prima seduta utile del CdA”;

ritenuto di dover ratificare la deliberazione presidenziale n. 42/2021 del
16.02.2021 avente ad oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria
mediante fornitura e posa in opera di n.2 nuove coperture, con relative
opere complementari di sicurezza, in sostituzione dei lucernari esistenti
presso gli immobili del Centro Servizi di proprieta consortile siti in Via
Pansini Legnami nell'agglomerato industriale di Molfetta. CIG
82103871B1 - CUP D55G19002500007. Integrazione attivitad affidate alla
ditta Venezia Costruzioni Srl. Approvazione perizia di variante in corso
d’opera e dell’atto di sottomissione con integrazione dei lavori relativi alle
attivita in oggetto, per complessivi € 12.868,77 oltre IVA”;

vista 1’attestazione sottoriportata del Responsabile dell’Istruttoria;

ad unanimita di voti espressi in forma palese



DELIBERA

I.Le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente
provvedimento.

2. Di ratificare la deliberazione presidenziale n. 42 del 16.02.2021 avente
ad oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria mediante fornitura e
posa in opera di n.2 nuove coperture, con relative opere complementari
di sicurezza, in sostituzione dei lucernari esistenti presso gli immobili
del Centro Servizi di proprietd consortile siti in Via Pansini Legnami
nell'agglomerato industriale di Molfetta. CIG 82103871B1 - CUP
D55G19002500007. Integrazione attivita affidate alla ditta Venezia
Costruzioni Srl. Approvazione perizia di variante in corso d’opera e
dell’atto di sottomissione con integrazione dei lavori relativi alle attivita
in oggetto, per complessivi € 12.868,77 oltre IVA”™.

3. Di incaricare il geom. Giuseppe Calisi della pubblicazione della presente
deliberazione sul sito internet del Consorzio e su “Amministrazione
Trasparente™, nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
tenuto conto di quanto disposto dalle norme in materia di protezione dei
dati personali, di quelli sensibili e giudiziari.

4. La presente deliberazione ¢ immediatamente esecutiva.

I sottoscritti  attestano che il procedimento finalizzato
all’approvazione del presente atto & stato espletato nel rispetto delle norme
di legge ed ¢ conforme alle risultanze istruttorie.

Modugno, 23/02/2021 I1

Per quanto di competenza, non ci so vi da formulare.

Modugno, 03-03-20%
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