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Consorzio per l'Area di
Sviluppo Industriale di
Bari-Modugno



RELAZIONE  TECNICO- ILLUSTRATIVA 

 

Oggetto: Aggiornamento progetto esecutivo della variante al PdC 348/2009 

per i lavori di sistemazione della rete viaria dell'agglomerato industriale di Bari-

Modugno, nuovo svincolo sulla S.S. 96 in sostituzione di quello "ex Calabrese" 

esistente. 

 

Premessa 

Il nuovo svincolo in oggetto, era stato previsto dalla Variante al PUE consortile 

e dal Piano della Viabilità sin dal 2004 e rientrava in un progetto di messa in 

sicurezza della SS 96. 

Il progetto del nuovo svincolo aveva ottenuto parere favorevole dell’ ANAS SpA 

in data 13.03.2008. 

Con deliberazione n. 171 del 07.08.2009, ratificata con delibera del CdA n. 190 

del 12.10.2009,  il Consorzio per l’ Area di Sviluppo Industriale di Bari- ha 

approvato il progetto esecutivo dello svincolo. 

Con PdC n. 348/09 del 12 marzo 2010, il comune di Bari approvava il progetto 

suddetto oggetto di successiva Variante presentata con DIA del 03.06.2010 

presso il Comune di Bari. La stazione appaltante verificherà la validità dei 

predetti titoli, provvedendo eventualmente al loro rinnovo.  

Con contratto n. 04309 del 29.03.2009, registrato a Bari il 09.04.2010, sono 

stati affidati i lavori alla ditta Carpentieri S.P.E.C.E. S.r.l. i lavori di 

realizzazione dello svincolo suddetto. 

Con deliberazione n. 13/11 del 16.02.2011, il Consorzio ha esercitato la facoltà 

di recesso del contratto di appalto con la ditta suddetta. 

Ad oggi, pertanto, risultano eseguiti i lavori di realizzazione dello svincolo in 

parte. 

 

Oggetto dell’intervento 

Come già riportato nelle premesse le opere oggetto della presente riguarda l’ 

aggiornamento del progetto esecutivo del nuovo svincolo  in uscita sulla SS 96 

in sostituzione di quello “Ex Calabrese”. 



Come si evince dalla tavole allegate, una parte dei lavori, così come 

precedentemente autorizzati, sono stati eseguiti. 

In particolare i lavori di realizzazione di parte delle rete di raccolta acque 

meteoriche, parte dei pozzetti  portapalo e relativo pozzetto di raccordo per la 

pubblica illuminazione, parte delle strutture dei marciapiedi così come previsti 

in progetto, massicciata stradale (compromessa dalla vegetazione spontanea 

che nel corso della sospensione dei lavori ha avuto modo di attecchire) ad 

esclusione della zona di raccordo con la SS 96 e nella zona di collegamento alla 

Proprietà adiacente Bottalico, non interessata dai lavori, dove andranno 

effettuati i lavori di intubamento della rete gas a cura della Snam Gas. 

Sono state inoltre realizzate una serie di lastre in c.a. per la protezione delle 

tubazioni dei sottoservizi interrati AQP, Gas e scarico acque pluvie, 

marciapiedi, una vasca di decantazione per la raccolta e successivo 

smaltimento delle acque piovane come da progetto approvato e come da 

pratica depositata presso la Regione Puglia, Assessorato alle Opere Pubbliche, 

Ufficio Struttura Tecnica Provinciale, in data 20 luglio 2010 prat. N. 105/10 al 

34. 

Come illustrato graficamente i lavori da effettuare consistono in:  

- sbancamento di tutta la massicciata stradale per uno spessore medio di cm 

40 al fine di eliminare tutta la vegetazione che ne ha compromesso il suo 

riutilizzo; 

- intubamento della rete gas a cura della SNAM GAS per la sola parte in 

corrispondenza dell’ attraversamento della rampa di uscita; 

- scoticamento di terreno vegetale e successivo livellamento nelle fasce di 

rispetto dei lotti prospicienti la strada; 

- realizzazione delle rampe in uscita e d entrata sulla SS 96; 

- realizzazione di rotatoria previa demolizione dell’ isola spartitraffico a monte 

dello svincolo su SS 96;  

- completamento marciapiedi realizzati mediante posa di pavimentazione con 

mattoni tipo cento tasselli e realizzazione di quelli previsti in progetto ma 

non ancora realizzati; 

- creazione di isole a ridosso dello svincolo; 



- demolizione del muro di recinzione in ca e sovrastante ringhiera metallica 

lungo la SS 96 per realizzazione rampe di raccordo. 

Con la presente relazione si precisa, inoltre, che per l’impianto di pubblica 

illuminazione, sono stati realizzati i soli pozzetti portapalo e i pozzetti di 

collegamento ed è stata stesa la rete di cavidotti in tubazione di pVC 

corrugata;  restano esclusi i quadri, i pali e le relative armature la posa dei 

cavi.  

I lavori di messa in sicurezza della rete SNAM GAS, con intubamento della rete 

esistente, saranno progettati ed eseguiti a cura della SNAM GAS, il costo di tali  

interventi è a carico dell’ente ed è stato previsto nel quadro economico. 

Quanto esposto nella presente relazione viene ampiamente rappresentato e 

dimensionato negli elaborati grafici di progetto, aggiornato e contabilizzato nei 

computi ad essi riferiti. 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è aggiornato secondo le disposizione del 

DPCM del 26.04.2020 in maeria di misure di contenimento del COVID 19 sui 

luoghi di lavoro. 

 

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO AGG. NOVEMBRE 2022 

A) Importo per l’esecuzione dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza 

A1) lavori a misura      € 728.360,17 

A2) lavori a corpo      €   27.690,00 

A3) lavori in economia     €           0,00 

      SOMMANO  €  756.050,17 

B) di cui per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e già compresi 

nell’importo dei lavori A) 

B1) a misura       €   10.012,66 

B2) a corpo       €           0,00 

B3) in economia      €           0,00  

      SOMMANO  €    10.012,66 

  TOTALE A BASE DI GARA A)   €  756.050,17 

C) Somme a disposizione 

C1) Lavori in economia previsti in progetto  



ed esclusi dall’appalto      €   30.000,00 

C2) Rilievi, accertamenti ed indagini   €     6.500,00 

C3) Allacciamenti a pubblici servizi   €   30.000,00 

C4) Imprevisti       €   37.328,83 

C5) Acquisizione aree o immobili, indennizzi  €   25.000,00 

C6) Accantonamento art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 €    15.121,00 

C7) Spese tecniche      €   35.000,00 

C8) Attività tecnico-ammin. di supporto  

al RUP, ecc.      €   15.000.00 

C9) Commissione Giudicatrice    €     6.000,00 

C10) Spese per pubblicità     €     4.000,00 

C11) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, 

accertamenti e indagini      €   15.000,00 

SOMMANO  €  218.949,83  

IMPORTO TOTALE  A) + C)  €  975.000,00 

 

INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

In considerazione della tipologia e dell’importo dei lavori e considerando i dati 

disponibili per opere similari, si stima un’incidenza del costo della manodopera 

del 18% sull’importo a base di gara e, pertanto, un costo complessivo di circa 

€ 136.000,00 per spese di personale.  

 

Altamura (BA), 18.10.2022 


	Fogli e viste
	Modello


