
DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

PROGETTISTA

COMMITTENTE

servizi di

 s t r u t t u r e

Calcestruzzo:____

Acciaio:____

Cat. Terreno

Fondazione:___

Cat. Topografica:___

Zona sismica: 3

Classe d'uso: II

Vita Nominale

Vn > 50 anni

duttilità:____

Fattore di

comportamento:__

NTC 2018

CLASSIFICAZIONE

oggetto

Responsabile del
Procedimento



Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 72 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere15 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi5 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere5 g

Demolizione di isola esistente misto cemento5 g

Demolizione di misto cemento 4 g

Preparazione delle aree di cantiere 30 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere10 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie6 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 6 g

Pulizia di sede stradale 4 g

Scavi di sbancamento superficiale 7 g

Formazione di rilevati 4 g

Movimentazione di materiali di risulta in cantiere9 g

OPERE DI URBANIZZAZIONE 89 g

STRADE 77 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale9 g

Asportazione di strato di usura e collegamento9 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 6 g

Formazione di fondazione stradale24 g

Formazione di manto di usura e collegamento26 g

Montaggio di guard-rails 5 g

Posa di segnali stradali 5 g

Realizzazione di marciapiedi 5 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli5 g

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE12 g

Posa di pali per pubblica illuminazione5 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 5 g

Installazione di sistema di regolazione del flusso luminoso2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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