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RELAZIONE TECNICO- ILLUSTRATIVA

Oggetto: Aggiornamento progetto esecutivo della variante al PdC 348/2009
per i lavori di sistemazione della rete viaria dell'agglomerato industriale di Bari-
Modugno, nuovo svincolo sulla S.S. 96 in sostituzione di quello "ex Calabrese"

esistente.

Premessa

Il nuovo svincolo in oggetto, era stato previsto dalla Variante al PUE consortile
e dal Piano della Viabilita sin dal 2004 e rientrava in un progetto di messa in
sicurezza della SS 96.

Il progetto del nuovo svincolo aveva ottenuto parere favorevole dell” ANAS SpA
in data 13.03.2008.

Con deliberazione n. 171 del 07.08.2009, ratificata con delibera del CdA n. 190
del 12.10.2009, il Consorzio per |" Area di Sviluppo Industriale di Bari- ha
approvato il progetto esecutivo dello svincolo.

Con PdC n. 348/09 del 12 marzo 2010, il comune di Bari approvava il progetto
suddetto oggetto di successiva Variante presentata con DIA del 03.06.2010
presso il Comune di Bari. La stazione appaltante verifichera la validita dei
predetti titoli, provvedendo eventualmente al loro rinnovo.

Con contratto n. 04309 del 29.03.2009, registrato a Bari il 09.04.2010, sono
stati affidati i lavori alla ditta Carpentieri S.P.E.C.E. S.r.l. i lavori di
realizzazione dello svincolo suddetto.

Con deliberazione n. 13/11 del 16.02.2011, il Consorzio ha esercitato la facolta
di recesso del contratto di appalto con la ditta suddetta.

Ad oggi, pertanto, risultano esegquiti i lavori di realizzazione dello svincolo in

parte.

Oggetto dell’intervento

Come gia riportato nelle premesse le opere oggetto della presente riguarda I’
aggiornamento del progetto esecutivo del nuovo svincolo in uscita sulla SS 96

in sostituzione di quello “Ex Calabrese”.



Come si evince dalla tavole allegate, una parte dei lavori, cosi come

precedentemente autorizzati, sono stati eseguiti.

In particolare i lavori di realizzazione di parte delle rete di raccolta acque

meteoriche, parte dei pozzetti portapalo e relativo pozzetto di raccordo per la

pubblica illuminazione, parte delle strutture dei marciapiedi cosi come previsti
in progetto, massicciata stradale (compromessa dalla vegetazione spontanea
che nel corso della sospensione dei lavori ha avuto modo di attecchire) ad
esclusione della zona di raccordo con la SS 96 e nella zona di collegamento alla

Proprieta adiacente Bottalico, non interessata dai lavori, dove andranno

effettuati i lavori di intubamento della rete gas a cura della Snam Gas.

Sono state inoltre realizzate una serie di lastre in c.a. per la protezione delle

tubazioni dei sottoservizi interrati AQP, Gas e scarico acque pluvie,

marciapiedi, una vasca di decantazione per la raccolta e successivo
smaltimento delle acque piovane come da progetto approvato e come da
pratica depositata presso la Regione Puglia, Assessorato alle Opere Pubbliche,

Ufficio Struttura Tecnica Provinciale, in data 20 luglio 2010 prat. N. 105/10 al

34.

Come illustrato graficamente i lavori da effettuare consistono in:

- sbancamento di tutta la massicciata stradale per uno spessore medio di cm
40 al fine di eliminare tutta la vegetazione che ne ha compromesso il suo
riutilizzo;

- intubamento della rete gas a cura della SNAM GAS per la sola parte in
corrispondenza dell” attraversamento della rampa di uscita;

- scoticamento di terreno vegetale e successivo livellamento nelle fasce di
rispetto dei lotti prospicienti la strada;

- realizzazione delle rampe in uscita e d entrata sulla SS 96;

- realizzazione di rotatoria previa demolizione dell’ isola spartitraffico a monte
dello svincolo su SS 96;

- completamento marciapiedi realizzati mediante posa di pavimentazione con
mattoni tipo cento tasselli e realizzazione di quelli previsti in progetto ma
non ancora realizzati;

- creazione di isole a ridosso dello svincolo;



- demolizione del muro di recinzione in ca e sovrastante ringhiera metallica
lungo la SS 96 per realizzazione rampe di raccordo.

Con la presente relazione si precisa, inoltre, che per l'impianto di pubblica

illuminazione, sono stati realizzati i soli pozzetti portapalo e i pozzetti di

collegamento ed €& stata stesa la rete di cavidotti in tubazione di pVC

corrugata; restano esclusi i quadri, i pali e le relative armature la posa dei

cavi.

I lavori di messa in sicurezza della rete SNAM GAS, con intubamento della rete

esistente, saranno progettati ed eseqguiti a cura della SNAM GAS, il costo di tali

interventi € a carico dell’ente ed € stato previsto nel quadro economico.

Quanto esposto nella presente relazione viene ampiamente rappresentato e

dimensionato negli elaborati grafici di progetto, aggiornato e contabilizzato nei

computi ad essi riferiti.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento € aggiornato secondo le disposizione del

DPCM del 26.04.2020 in maeria di misure di contenimento del COVID 19 sui

luoghi di lavoro.

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO AGG. NOVEMBRE 2022

A) Importo per I'esecuzione dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza

Al) lavori a misura € 728.360,17
A2) lavori a corpo € 27.690,00
A3) lavori in economia € 0,00

SOMMANO € 756.050,17

B) di cui per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e gia compresi

nell'importo dei lavori A)

B1l) a misura € 10.012,66
B2) a corpo € 0,00
B3) in economia € 0,00
SOMMANO € 10.012,66

TOTALE ABASE DI GARAA) € 756.050,17

C) Somme a disposizione

C1) Lavoriin economia previsti in progetto



ed esclusi dall’appalto € 30.000,00
C2) Rilievi, accertamenti ed indagini € 6.500,00
C3) Allacciamenti a pubblici servizi € 30.000,00
C4) Imprevisti € 37.328,83
C5) Acquisizione aree o immobili, indennizzi € 25.000,00
C6) Accantonamento art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 € 15.121,00
C7) Spese tecniche € 35.000,00
C8) Attivita tecnico-ammin. di supporto
al RUP, ecc. € 15.000.00
C9) Commissione Giudicatrice € 6.000,00
C10) Spese per pubbilicita € 4.000,00
C11) Spese per collaudo tecnico-amministrativo,
accertamenti e indagini € 15.000,00
SOMMANO € 218.949,83

IMPORTO TOTALE A)+C) € 975.000,00

INCIDENZA DELLA MANODOPERA

In considerazione della tipologia e dell'importo dei lavori e considerando i dati
disponibili per opere similari, si stima un’incidenza del costo della manodopera
del 18% sull'importo a base di gara e, pertanto, un costo complessivo di circa

€ 136.000,00 per spese di personale.

Altamura (BA), 18.10.2022
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