CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DI
BARI - MODUGNO

SPAZIO PROTOCOLLO

Aggiornamento progetto esecutivo
relativo alla Variante del P.d.C. n°
348/2009 per i lavori di
sistemazione della rete viaria
dell'agglomerato industriale
Bari-Modugno. Progettazione
esecutiva nuovo svincolo sulla SS.
96 in sostituzione di quello "Ex
Calabrese" esiste

servizi di

. [l il
ungegnerua

ing. Michele Plantamura-
Via S.Quasimodo n. 5 -
70022 Altamura -BA-
tel/fax 0803102640
pec. michele.plantamura4720@pec.ordingbari.it

COMMITTENTE | Consorzio per I'Area di Sviluppo
Industriale di Bari-Modugno
_
PROGETTISTA Ing. Michele PLANTAMURA

|
Responsabile del | Ing. Pierluca MACCHIA
Procedimento
NTC 2018 Zona sismica: 3 duttilita: Calcestruzzo:
CLASSIFICAZIONE | Classe d'uso: II Fattore di _ Acciaio:
comportamento:__ Cat. Terreno

Vita Nominale
Vn > 50 anni

Cat. Topografica:

Fondazione:

Data
23.06.2020

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori




Nome attivita Agosjo Ir2aqgo\Settembre 2020 'Ottobre 2020 'Novembre 2020 Dicembre 2020 ‘Gennaio 2021 Febbraio 2021 Marzo 2021 Aprile 2021 'Maggio 2021
31/08 | 07/09 | 14/09 | 21/09 | 28/09 | 0510 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 02/11 | 0911 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 07/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 | 04/01 | 11/01 | 18/01 | 25/01 | 01/02 | 08/02 | 15/02 | 22/02 | 01/03 | 08/03 | 15/03 | 22/03 | 29/03 | 05/04 | 12/04 | 19/04 | 26/04 | 03/05 |
Allestimento del cantiere 72 g v J
Realizzazione della recinzione e degli (15 g 4l | 21| 4l | 4l |
Allestimento di depositi, zone perlost | 5 g Z1 -
Allestimento di servizi igienico-assistel | 5 g Z1 -
Demolizione di isola esistente mistoce | 5g Z1 -
Demolizione di misto cemento 49 Z1 -
Preparazione delle aree di cantiere 30g v v
Scavo di pulizia generale dell'area del |10 g Z1 - Z1 -
Taglio di alberi ed estirpazione dellec | 6 g Z1 - Z1 -
Taglio di arbusti e vegetazione ingene | 6 g Z1 - Z1 -
Pulizia di sede stradale 49 4l | 4l |
Scavi di sbancamento superficiale 79 Z1 - Z1 _
Formazione di rilevati 49 Z1 -
Movimentazione di materiali di risultaincan | 9 g Z1 I Z1 - Z1 - Z1I
OPERE DI URBANIZZAZIONE 89¢ v J
STRADE 779 - v

Taglio di asfalto di carreggiatast | 9 g Z1 _ Z1-

Asportazione di strato di usurae | 9g Z1 _ Z1 -

Cordoli, zanelle e opere d'arte 69 Z1 - Z1 -

Formazione di fondazione strade |24 g Z1 _ Z1 _

Formazione di manto di usurae |26 g Z1 _ Z1 _

Montaggio di guard-rails 5¢g Z1 -

Posa di segnali stradali 59 Z1 -

Realizzazione di marciapiedi 59 Z1 _

Posa di pavimenti per esterniini | 5g Z1-

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIOM (12 g v J

Posa di pali per pubblica illumine | 5g Z1 -

Montaggio di apparecchi illumine | 5g Z1 -

Installazione di sistema diregola | 2 g Z1.
Realizzazione di segnaletica orizzontale 59 Z1 -
Smobilizzo del cantiere 59 Z1 _
LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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